

جدول قيادة لمتابعة الصفقات المنجزة من قبل بلدية تونس لسنة 2019

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم التسليم الوقتي				تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ التقييم المالي والفني	تاريخ فتح العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع أو الخدمة
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإبداع								
الإدارة الفرعية للمعدات												
31/12/2019	حسب الطلب	03/10/2019	16/08/2019	15/08/2019	08/04/2019	05/04/2019	07/03/2019	28/02/2019	18/01/2019	20/12/2018	1	التزود باطارات مطاطية
31/12/2019	حسب الطلب	13/11/2019	08/10/2019	06/10/2019	20/11/2019							
		13/11/2019	08/10/2019	06/10/2019								
		10/01/2020	21/12/2019	15/12/2019								
		10/01/2020	21/12/2019	15/12/2019								
		17/01/2020	22/12/2019	15/12/2019								
31/12/2019	حسب الطلب	26/09/2019	17/08/2019	15/08/2019	11/04/2019	05/04/2019						
31/12/2019	حسب الطلب	03/10/2019	31/08/2019	29/05/2019	21/11/2019							
		03/10/2019	31/08/2019	29/05/2019								
		11/11/2019	09/10/2019	07/10/2019								
		08/01/2020	21/12/2019	15/12/2019								
		08/01/2020	21/12/2019	15/12/2019								
		08/01/2020	21/12/2019	15/12/2019								
18/02/2021	18/02/2020				17/12/2019	تأجيل الملف 16/12/2019 07/01/2020 09/03/2020 24/01/2020 16/03/2020 07/01/2020 09/03/2020	15/11/2019 18/12/2019 30/12/2019	27/09/2019 06/12/2019 20/12/2019	09/08/2019	10/07/2019	33	اقتناء معدات ووسائل نقل (معدات دارجة) 13 قسط

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم التسليم الوتق				تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	تاريخ إمتضاء الصفتة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفتة من قبل لجنة الصفتات المختصة	التقويم المالي والفني	تاريخ فتق العروض	تاريخ إشهار الصفتة بالصحافة	مرجع الصفتة	إسم المشروع أو الخدمة
		تاريخ تأشبر الأمر بالصرف على النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشبر الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإبداع								
إدارة الإعلامية												
						تأجيل الملف موافقة وتأجيل موافقة وتأجيل موافقة	09/08/2019 21/08/2019 29/08/2019	27/07/2019 19/08/2019 23/08/2019	10/05/2019	11/04/2019	23	اقتناء معدات ولوازم إعلامية
18/09/2020	19/09/2019			12/09/2019	18/10/2019	09/09/2019	10/10/2019	02/10/2019	16/09/2019	31/08/2019		قسط 1-4-5 (المررة الأولى)
24/02/2021	25/02/2020			18/12/2019	18/10/2019							قسط 1-2-3-4 (اعلان ط/ع للمررة الثانية)
20/10/2020	21/10/2019			18/10/2019	04/10/2019							قسط 10
26/12/2020	27/12/2019			21/10/2019	عدم الموافقة الموافقة	25/10/2019	19/01/2020	11/10/2019 22/01/2020	05/012/2019	05/11/2019		قسط 11 (اعلان ط/ع للمررة الثالثة)
						تأجيل الملف عدم الموافقة	13/12/2019 15/01/2020	28/11/2019 06/01/2020	07/10/2019	31/08/2019	47	اقتناء وتركيز كاميرا مراقبة ونظام انذار
إدارة المرور والوقوف												
25/11/2020	25/11/2019			30/10/2019	14/10/2019		30/08/2019	09/07/2019	02/05/2019	02/04/2019	19	اقتناء ووضع تجهيزات حضرية (3 أقساط)
27/11/2020	27/11/2019			30/10/2019	14/10/2019							
						لجنة الصفتات تأجيل الملف الموافقة	18/12/2019 28/01/2020 04/02/2020	12/11/2019 13/01/2020	19/09/2019	09/08/2019	38	اقتناء وتركيز علامات مرور اقتناء وتركيز علامات مرور عمودية ق 1 اقتناء وتركيز علامات مرور أفقية ق 2
							18/12/2019	08/11/2019	04/10/2019	30/08/2019	45	ربط المقترقات بالحاسوب المركزي وتعديل المرور
						تأجيل الملف تأجيل الملف عدم الموافقة	10/05/2019 13/06/2019 11/07/2019 18/12/2019	23/04/2019 20/05/2019 01/07/2019 18/11/2019	11/03/2019	09/02/2019	4	اقتناء وتركيز وتشغيل علب أضواء مقتصدة للطاقة بالمقترقات المجهزة بإشارات المرور للمرة الثانية
30/05/2021	30/05/2020	06/12/2019	19/11/2019	08/11/2019	31/07/2019	17/07/2019	22/05/2019	03/05/2019	08/04/2019	07/03/2019	14	صيانة تجهيزات الأضواء الآلية المنظمة لحركة المرور وتجديد الأسلاك الكهربائية بأسلاك مسلحة
												دراسة لإعداد المثل المروري لمدينة تونس
												لم يتم الشروع فيه

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم التسليم الوقتي				تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم المالي والفي	تاريخ فتح العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع أو الخدمة
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإبداع								
إدارة حديقة الحيوانات												
31/12/2019	09/03/2019	08/01/2020	20/12/2019	19/12/2019	08/03/2019	04/03/2019	25/01/2019	24/01/2019	10/12/2018	09/11/2018	52/18	التزود بمختلف المواد الغذائية لحيوانات حديقة مدينة تونس
31/12/2019	24/12/2019	20/01/2020	29/12/2019	03/12/2019	26/11/2019							
31/12/2019	16/05/2019	13/01/2020	30/12/2019	28/12/2019	08/05/2019	18/04/2019	22/03/2019	22/03/2019	25/02/2019	09/02/2019	5	التزود بمختلف المواد الغذائية لحيوانات حديقة مدينة تونس (للمرة الثانية) قسط أسماك
إدارة المنتزهات والمناطق الخضراء												
						تأجيل الملف 25/11/2019 14/11/2019 17/01/2019 غير مثمر	10/10/2019 25/10/2019 05/02/2019	16/09/2019 17/10/2019 30/12/2019	15/08/2019 25/11/2019	13/07/2019 27/10/2019	35	تهذيب الساحات والمناطق الخضراء
												للمرة الثانية (ق 3)
												لقتناء معدات منايت
												صيانة المناطق الخضراء وتشذيب أشجار التصفيق بالمحيط البلدي
												تم القيام بالصفقة في اطار برنامج الجيل الجديد
إدارة النظافة												
			13/03/2020	05/03/2020	26/11/2019 26/11/2019 26/11/2019	05/11/2019 07/11/2019 05/11/2019	10/10/2019	30/09/2019	29/07/2019	27/06/2019	31	إقتناء معدات نظافة وطرقات
										24/01/2019	23/12/2019	ط/ع للمرة الثانية
31/12/2019	31/12/2019			سيتاك ق 1 2 3	20/12/2019	18/12/2019	04/12/2019	21/11/2019			30	صفقة مجمعة لإقتناء مواد للصيانة والتجهيز لسنة 2019
31/12/2019	27/12/2019			بروصيد	19/12/2019	18/12/2019						
31/12/2019	31/12/2019			بو حديدة ق 1	18/12/2019	18/12/2019						
31/12/2019	31/12/2019			سوموس ق 6	20/12/2020	20/12/2019						
31/12/2019	31/12/2019			بو حديدة	20/12/2019	20/12/2019						
31/12/2019	31/12/2019			سيتاك	20/12/2020	20/12/2019						
31/12/2019	31/12/2019			سوموس	20/12/2019	20/12/2019						

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم التسليم الوقي				تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم المالي والفني	تاريخ فتح العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع أو الخدمة
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإبداع								
31/12/2019	31/12/2019			بن مراد	20/12/2019	20/12/2019						
31/12/2019	31/12/2019			soturasc	20/12/2019	20/12/2019						
****	****			TMCS	27/12/2019	24/12/2019						
إدارة التتوير العمومي												
25/11/2019	25/11/2019				21/11/2019	18/10/2019	19/06/2019	24/05/2019	29/03/2019	28/02/2019	13	إقتناء مواد كهربائية لصيانة شبكة التتوير العمومي بمدينة تونس
21/11/2019	21/11/2019				20/11/2019	18/10/2019						
07/05/2021	07/05/2020				06/01/2020	26/09/2019	09/08/2019	19/07/2019	16/04/2019	16/03/2019	16	تجديد وتهذيب شبكة التتوير العمومي بمدينة تونس (برنامج التشاركي) قسط عدد 1 تجديد شبكة التتوير العمومي قسط عدد 2 تهذيب شبكة التتوير العمومي قسط عدد 3 اقتناء وتركيب قناديل بالمدينة العتيقة
12/08/2021	21/08/2020				21/01/2019	11/10/2019						
17/05/2021	17/05/2020				17/12/2019	11/10/2019						
						تأجيل الملف غير مثمر	28/01/2020 14/02/2020	02/01/2020 05/02/2020	03/10/2019	29/08/2019	44	تجديد شبكة التتوير العمومي بشارع النخيل بالطاقة الفولط ضوئية
إدارة الطرقات												
20/09/2021	20/09/2020	25/12/2019	11/12/2019	04/12/2019	19/11/2019	04/11/2019	03/10/2019	03/07/2019	13/05/2019	11/04/2019	24	تهئية الطرقات والأرصفة بمختلف الدوائر البلدية (4 أقطاب) *
20/09/2021	20/09/2020											
20/09/2021	20/09/2020	25/12/2019	11/12/2019	04/12/2019	12/11/2019	04/11/2019						
10/10/2021	10/10/2020											
						استشارة	عدم الإختصاص أقل من 200 أد	29/04/2019	27/03/2019	26/02/2019	11	جهر وتنظيف قنوات وتصريف مياه الأمطار
إدارة حماية المحيط الحضري												
02/10/2019	02/10/2019	24/12/2019	03/12/2019	27/11/2019	10/09/2019	29/08/2019	07/05/2019	18/04/2019	19/03/2019	15/02/2019	7	إقتناء مبيدات حشرية ومبيدات لمقاومة القوارض
14/10/2019	14/10/2019											
25/10/2019	25/10/2019	12/12/2019	15/11/2019	11/11/2019	12/10/2019	29/08/2019						
28/10/2019	28/10/2019											
						تأجيل الملف الموافقة قسط 4 الموافقة قسط 5	04/12/2019 30/12/2019 19/02/2019	25/11/2019 20/12/2019 04/02/2019	05/08/2019	05/07/2019	32	إقتناء معدات وآلات لمقاومة الحشرات **

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم التسليم الوقي	تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة			تاريخ إضفاء الصفة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم المالي والفني	تاريخ فتح العروض	تاريخ إشهار الصفة بالصحافة	مرجع الصفة	إسم المشروع أو الخدمة
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإبداع							
إدارة المياني البلدية											
19/15/2021 30/01/2021	20/01/2020 30/01/2020	05/12/2019 22/01/2020	19/11/2019 30/12/2019	15/11/2019 27/12/2019	19/10/2019 23/10/2019	تأجيل الملف تأجيل الملف 24/09/2019 26/09/2019 تأجيل الملف الموافقة	13/06/2019 11/07/2019 09/08/2019 ق 1-4 18/12/2019 05/02/2020	07/05/2019 05/07/2019 29/07/2019 05/12/2019 08/01/2020	18/03/2019 07/10/2019	15/02/2019 04/09/2019	6 تهينة مجموعة من المدارج بالطريق العمومي (برج فليل ويطحاء المصمودي ونهج الساحل) وإقامة حائط سائد حول ملعب التحرير العلوي للمرة الثانية قسط 2-3
						04/11/2019 03/12/2019 03/12/2019 تأجيل الملف سط 2-5 لعدم توفر الإعتمادات	26/06/2019 ق 1-3-4 04/12/2019 18/12/2019	28/05/2019	11/04/2019	12/03/2019	15 تهينة مجموعة من ملاعب أحياء المنزه 9 وحدائق المنزه وحي الخضراء وحي ابن سينا والحرايرية
						تأجيل الملف تأجيل الملف	29/08/2019 05/02/2020	21/08/2019 20/12/2019	03/05/2019	02/04/2019	20 تغليف مجموعة من ملاعب كرة القدم بالعشب الإصطناعي حي ابن خلدون والمدار المحيط بملعب علي بلهوان وسيدي العلوي
					16/12/2019 13/12/2019	26/10/2019 26/10/2019	30/04/2019	25/04/2019	21/03/2019	20/02/2019	8 أشغال تهينة مجموعة من المركبات الرياضية (المركب الرياضي بالحرايرية وقاعة الملاكمة بمركب علي بلهوان)
	30/09/2019				21/08/2019	09/08/2019	19/06/2019	10/06/2019	17/05/2019	17/04/2019	25 أشغال تركيز حاجز حديدي فاصل بين المدارج وميدان اللعب بملعب الشاذلي زويتن **
						عدم الموافقة مناقشة الأسعار	29/08/2019 19/02/2020 12/03/2020	15/08/2019 21/01/2020 03/03/2020	04/06/2019 02/12/2019	07/05/2019 31/10/2019	28 تهيئة فضاءات حيوانات بحديقة البلقدير
								تم العدول عنه	27/05/2019	26/04/2019	26 أشغال تأهيل شبكة الحماية من الحرائق بسوق المنصف باي
						عدم الموافقة تأجيل الملف عدم الموافقة	26/06/2019 18/12/2019 05/02/2020	07/06/2019 29/11/2021 03/01/2020	28/03/2019 23/09/2019	26/02/2019 22/08/2019	12 أشغال بناء سوق بلدي بالزهور الثالث ط/ع للمرة الثانية
		27/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	22/10/2019	تأجيل الملف 09/10/2019	13/06/2019 26/06/2019	08/05/2019	22/03/2019	21/02/2019	9 أشغال تهينة السوق البلدي بحي هلال
						عدم الموافقة تأجيل الملف عدم الموافقة	13/06/2019 18/12/2019 05/02/2020	08/05/2019 27/11/2019 03/01/2020	22/03/2019 23/09/2019	21/02/2019 22/08/2019	10 أشغال تهينة السوق البلدي بنهج المر للمرة الثانية

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم التسليم الوقي				تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم المالي والفني	تاريخ فتح العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع أو الخدمة
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإبداع								
					تأجيل الملف تأجيل الملف تأجيل الملف 01/02/2020	11/07/2019 01/10/2019 25/10/2019 20/01/2020	05/07/2019 24/09/2019 11/10/2019 19/11/2019		29/04/2019	29/03/2019	18	أشغال بناء سوق بلدي بجبل الأحمر
					تأجيل الملف موافقة	10/10/2019 04/12/2019	04/10/2019 21/11/2019		22/07/2019	20/06/2019	29	أشغال تهيئة وتوسعة السوق البلدي بالزياتين
					غير مثمر	04/12/2019	18/10/2019		19/09/2019	20/08/2019	39	تغيير الصابورة اللامعة لملاعب الشادلي زويتن
					تأجيل الملف تأجيل الملف	03/12/2019 04/02/2020	19/11/2019 02/01/2019		20/09/2019	20/08/2019	40	أشغال تهيئة ملاعب رياضية بالسجومي والكبارية
					13/02/2020 13/02/2020	16/12/2019 26/12/2019	11/07/2019 19/09/2019 11/09/2019		26/04/2019	27/03/2019	17	أشغال تهيئة 2 ملاعب رياضية بالكبارية وحي التحرير **
					عدم الموافقة	12/02/2020	20/12/2019		30/09/2019	28/08/2019	42	التغليف الإصطناعي لأرضية الميدان وأشغال تكميلية بالقاعة المغطاة مع تهيئة ملاعب بالهواء الطلق بالمركب الرياضي المشاتل بالبلقدي
					عدم الموافقة	12/02/2019	13/01/2019		30/09/2019	29/08/2019	43	أشغال تهيئة مجموعة من الملاعب الرياضية (ملعب الزهور وملعب الطيب بن عمار)
					تأجيل الملف	05/02/2020	17/12/2019		27/09/2019	28/08/2019	41	أشغال بناء حجرات ملابس بالمركب الرياضي بجبل الجلود وأشغال تهيئة تكميلية بملعب حي ابن خلدون
مصلحة الشراعات												
	** 17/02/2020 *** *** *** *** 17/01/2020 ***				11/11/2020 06/01/2020 11/12/2019 06/11/2019 14/11/2019	تأجيل الملف تأجيل الملف 04/11/2019 31/12/2019 27/11/2019 01/11/2019 11/11/2019	05/09/2019 19/09/2019 01/10/2019	30/08/2019 11/09/2019	12/06/2019	03/05/2019	27	إقتناء أزياء العملة وأعوان الإستقبال لبلدية تونس

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم التسليم الوقتي				تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصبقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصبقة من قبل لجنة الصبقات المختصة	التقييم المالي والفني	تاريخ فتح العروض	تاريخ إشهار الصبقة بالصحافة	مرجع الصبقة	إسم المشروع أو الخدمة
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإبداع								
	24/01/2020 16/12/2019 ***				13/11/2019 06/11/2019	08/11/2019 05/11/2019			11/11/2019	27/10/2019		ط/ع للمرة الثانية
						غير مثمر	30/10/2019	09/10/2019	14/08/2019	13/07/2019	34	اقتناء أثاث المكاتب
24/12/2019 24/12/2019 17/12/2019 16/12/2019 24/12/2019 **	24/12/2019 24/12/2019 17/12/2019 16/12/2019 24/12/2019 **				12/12/2019 16/12/2019 16/12/2019 11/12/2019 13/12/2019 17/12/2019	11/12/2019 11/12/2019 11/12/2019 10/12/2019 11/12/2019 16/12/2019	06/11/2019	11/10/2019	06/09/2019	07/08/2019	36	اقتناء لوازم المكاتب
						غير مثمر	25/12/2019	04/10/2019	03/10/2019	31/08/2019	46	اقتناء معدات التصرف الإداري
إدارة تهذيب البناء												
						تأجيل الملف تأجيل الملف 24/07/2019	22/02/2019 07/03/2019 22/03/2019	12/02/2019 04/03/2019 11/03/2019	07/12/2018	07/11/2018	51/18	تهينة وترميم كنيسة "سانت كروا" كمركز ثقافي متوسطي
		08/01/2020	27/12/2019	24/12/2019	01/10/2019	تأجيل الملف تأجيل الملف 20/08/2019	12/03/2019 21/03/2019 07/06/2019 30/04/2019	06/02/2019 18/03/2019 23/04/2019	25/01/2019	26/12/2019	56/18	تركيز محلات للحرفيين بحي هلال
						غير مثمر	15/11/2019	30/10/2019	09/09/2019	07/08/2019	37	تهينة ساحة باب سويقة

** التاريخ التقديري للإستلام الوقتي