

21/02/2022

بلدية تونس
الإدارة العامة للصفقات

جدول قيادة لمتابعة الصفقات المنجزة من قبل بلدية تونس لسنة 2021

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقي	تاريخ التسليم	المحاسب المختص من قبل	تاريخ تادية النفقة	تأشير الأمر بالصرف بالنفقة	تاريخ الإبداع	تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع أو الخدمة
26/12/2022	27/12/2021	08/10/2021	17/01/2022	20/09/2021	22/09/2021	30/08/2021	28/04/2021	18/03/2021	18/01/2021	18/01/2021	16/12/2020	1	التزود ببطاريات مشحونة
		17/01/2022		21/12/2021	21/12/2021	20/12/2021		25/03/2021					
		20/09/2021	08/10/2021	25/08/2021	31/09/2021	22/08/2021		18/03/2021	19/01/2021	19/01/2021	16/12/2020	2	التزود بإطارات مطاطية
		08/10/2021	16/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	06/12/2021		22/04/2021					
		16/12/2021	04/01/2021	29/12/2021	29/12/2021	06/12/2021	21/06/2021	29/04/2021					
24/12/2022	25/12/2021	17/01/2022		04/01/2022	04/01/2022	30/12/2021		04/06/2021	08/06/2021	08/06/2021	18/12/2021	19	التزود بمعدات دارجة
30/01/2023	31/01/2022						02/12/2021	25/08/2021	08/06/2021	08/06/2021			
		31/01/2022					02/12/2021	16/09/2021					
30/01/2023	31/01/2022						02/12/2021						
23/12/2022	24/12/2021						02/12/2021						
		24/12/2021					02/12/2021	24/02/2022	17/01/2022				اللمرة الثانية
إدارة الإعلامية													
06/09/2022	06/09/2021	21/12/2021	17/01/2022	09/12/2021	09/12/2021	07/12/2021	27/08/2021	04/06/2021	19/03/2021	19/03/2021	17/02/2021	11	إقتناء لوازم إعلامية
22/09/2022	22/09/2021	14/01/2022		31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	23/08/2021						تسليم 7-6-5-2-1
03/08/2022	03/08/2021	17/01/2022		30/12/2021	30/12/2021	25/12/2021	03/08/2021						تسليم 3
													تسليم 4



7

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الواسع	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإبداع	تاريخ الإنذار أو تقديم الخدمة	تاريخ المصادقة على إسناد الصيغة من قبل لجنة الصلوات المختصة	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصيغة بالصحافة	مرجع الصيغة	إسم المشروع أو الخدمة
30/12/2021	30/12/2021				24/12/2021	25/08/2021 25/11/2021 13/12/2021	08/07/2021	08/07/2021	09/06/2021		المرحلة الثانية
إدارة التوريد العمومي											
					غابر ملهم	03/06/2021 25/08/2021 09/09/2021	03/05/2021	03/05/2021	01/04/2021	15	إقتناء مواد كهربائية لصيانة شبكة التوزيع العمومي بمدينة تونس
					17/01/2022 19/01/2022	11/10/2021 09/11/2021	04/08/2021	04/08/2021	02/07/2021	31	تجديد وتجهيز شبكة التوزيع العمومي بمدينة تونس وإزالة الحقائق والمساحات العمومية
											قسط 1
											قسط 2
											قسط 3
											قسط 4
											قسط 5
أنجاز خزان كهرباء الضغط المتوسط											
إدارة الطرقات											
10/12/2021	10/12/2021				15/07/2021	09/02/2021	25/01/2021	25/01/2021	23/12/2020	3	التزود بمواد إسفلتية لتزويد مركزية الإسفلت التابعة لبلدية تونس
						29/04/2021	22/03/2021	22/03/2021	04/03/2021		المرحلة الثانية
						16/02/2021	26/01/2021	26/01/2021	23/12/2020	4	التزود ونقل مواد حجرية لتزويد مركزية الإسفلت التابعة لبلدية تونس
26/11/2021	26/11/2021				08/11/2021	29/04/2021	12/04/2021	12/04/2021	25/03/2021		المرحلة الثانية
						25/08/2021					تهئية الطرقات والأرصفة وتصريف مياه الأمطار بمختلف الموانئ البلدية لسنة 2021 (5 أقساط)
					10/01/2022	09/09/2021	28/05/2021	28/05/2021	27/04/2021	17	قسط 1
					03/01/2022	28/09/2021					قسط 2
					05/01/2022						قسط 3
					04/01/2022						قسط 4
					15/11/2021						قسط 5



تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوتقي	تاريخ التسليم				تاريخ الإن	تاريخ المصادقة	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصفقة	مرجع الصفقة	إسم المشروع أو الخدمة
		تاريخ الإبداع	تأشير الأمر بالصرف	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تاريخ الإبداع							
					17/01/2022 20/01/2022 21/01/2022	تقديم الخدمة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	23/07/2021	23/07/2021	19/06/2021	26	تكاليف مكاتب در اسات امتابعة ومراقبة أشغال تهيئة المرافق والأرصقة بمختلف الدوائر البلدية
09/09/2021	27/08/2021				22/07/2021	غير مشر	07/05/2021	15/03/2021	15/03/2021	12/02/2021	9	إقتناء منبذات خشرية ومنبذات لمقاومة القوارض
04/11/2021	13/10/2021				06/10/2021		19/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	01/07/2021		هسط 4-2 للمرة الثانية هسط 7-6 هسط 3-1
					غير مشر	غير مشر	12/11/2021	20/10/2021	20/10/2021	18/09/2021	34	إقتناء معدلات وآلات لمقاومة الحشرات
إدارة المباني البلدية												
					08/12/2021	عدول المقاول	11/06/2021 16/09/2021	08/03/2021	08/03/2021	04/02/2021	8	أشغال تهيئة ملاعب أحياء ببعض الدوائر البلدية (6 أقساط) هسط 1 هسط 3 هسط 5 هسط 6-4-2
					01/02/2022	عدول المقاول	09/09/2021 09/11/2021	08/06/2021	28/06/2021	27/05/2021	24	أشغال تهيئة والتغلب الاصطناعي لأرضية ملاعب رياضية داخل محيط بلدية تونس وتركيز تجهيزات ببعض القاعات الرياضية
							02/09/2021	15/06/2021	15/06/2021	30/04/2021	18	مواصلات تهيئة المركب الرياضي المشاتل بالمقديرة (3ق) مواصلات أشغال تهيئة بالقاعة المغطاة
					12/01/2022		02/09/2021	24/05/2021	24/05/2021	13/04/2021	16	التغلب الاصطناعي لأرضية القاعة المغطاة تهيئة ملاعب الهواء الطلق
					غير مشر	غير مشر	02/09/2021 28/09/2021	24/05/2021	24/05/2021	13/04/2021		أشغال إعادة بناء السوق البلدي بنهج المر
												أشغال تهيئة أسواق بلدية (قسطين)
												السوق البلدي بحي الزهور
												السوق البلدي بحي ابن خلدون

