

رزنامة اعمال خلية البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2018

| ملاحظات | الجدول الزمني | برنامج العمل | مراحل اعداد البرنامج السنوي للاستثمار |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| جلسة افتتاحية للخلية يوم 09 اكتوبر 2017. | <ul style="list-style-type: none"> - الأسبوع الثاني من شهر اكتوبر - الأسبوع الثاني من شهر اكتوبر - الأسبوع ثالث من شهر اكتوبر - الأسبوع ثالث من شهر اكتوبر | <ul style="list-style-type: none"> - تكوين خلية برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2018 - اجراء لقاء تحسيسي لفائدة اطارات وأعوان البلدية - اجراء لقاء عمل مع منظمات المجتمع المدني وإعداد خطة اتصالية وتنفيذها بالتنسيق مع هذه المنظمات لضمان مشاركة واسعة للمواطنين. - لقاء تحسيسي لفائدة الإطارات البلدية | الأعمال التحضيرية |
| اجراء جلسة للجنة الشؤون الإدارية والمالية عوضا عن جلسة المجلس البلدي | <ul style="list-style-type: none"> - الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر - الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر - الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر - 20 اكتوبر 2017 | <ul style="list-style-type: none"> - اجراء التشخيص الفني للمناطق (الدواوير) وفق منهجية التشخيص المعتمدة . - اجراء التشخيص المالي وضبط مجموع الموارد المالية المخصصة لـ PAI 2018 وفق المنهجية المعتمدة - نشر نتائج التشخيص الفني والمالي على موقع الواب للبلدية وتعليقها بمقرها وتقديم نسخة منه الى منظمات المجتمع المدني - اجراء جلسة للمجلس البلدي يتم خلالها الإطلاع على نتائج التشخيص وتوزيع الموارد حسب التدخلات (مشاريع مهيكلاة ومشاريع ادارية | التشخيص الفني والمعنوي |

| | | |
|------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | (ومشاريع قرب) |
| - من 1 الى 3 نوفمبر | - | <ul style="list-style-type: none"> - القيام بحملة اعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام (موقع الواب، راديو، جرائد...) لضمان مشاركة واسعة للمتساكنين ومنظمات المجتمع المدني |
| يوم 9 نوفمبر 2017 | | <ul style="list-style-type: none"> - استقبال المشاركين وتسجيل اسمائهم حسب الجنس والعمر والمنطقة التي ينتمون اليها - تقديم منهجية تقسيم المنطقة البلدية (دوائر بلدية) - تقديم نتائج التخليص الفني للمنطقة البلدية - تقديم المشاريع المتواصلة ومدى تقدم انجازها (كل المشاريع) - تقديم نتائج التخليص المالي وذكر الموارد المالية المخصصة لبرنامج الاستثمار السنوي - تقديم توزيع الموارد المالية على مختلف التدخلات والمناطق - نقاش عام والمصادقة على نتائج الجلسة |
| - من 17 الى 19 نوفمبر - من 24 الى 26 نوفمبر | | <ul style="list-style-type: none"> - استقبال المشاركين وتسجيل اسمائهم حسب الجنس والعمر والمنطقة التي ينتمون اليها - تقديم الإطار العام للجلسة - توزيع قائمة مشاريع القرب على المشاركين - تذكير بنتائج التخليص الفني للمنطقة والموارد المالية المخصصة لها - اجراء تصويت لكافة الحاضرين على المشاريع المقترحة - التصويت على ممثلي المنطقة(لا يمكن ان يقل عن 3 ممثلين يتكونون |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>وجوباً من ممثل عن المرأة والشباب والرجال)</p> <p>- اعلام المشاركيين بموعد الإعلان عن نتائج الدراسات الفنية والمالية النهائية وتبلغ هذه النتائج الى ممثلي المنطقة</p> | |
| | <p>- من 24 الى 25 نوفمبر</p> | <p>- اخذ رأي المتساكنين حول استعمالات هذه المشاريع، شكلها، مقرها...)</p> | <p>جلسة استشارية مع المتساكنين حول المشاريع المهيكلة للمدينة (الملاعب، الأسواق، البيئة، تجميل المدينة...)</p> |
| <p>- اجراء جلسة استثنائية لمجلس النوابية الخصوصية للمصادقة نهائية على برنامج الاستثمار البلدي 2018.</p> | <p>2017 - 30 نوفمبر</p> <p>2017 - 10 ديسمبر</p> <p>2017 - قبل 15 ديسمبر</p> | <p>- استقبال المشاركيين وتسجيل اسمائهم حسب الجنس والعمر و المنطقة التي ينتمون اليها</p> <p>- تقديم قائمة المشاريع النهائية بأصنافها الثلاث : برامج القرب لكل منطقة والبرامج المهيكلة و البرامج الإدارية</p> <p>- نقاش عام</p> <p>- نشر برنامج الاستثمار السنوي 2018 على موقع الواب للبلدية وتعليقه بمقرها وتقديم نسخة منه لمنظمات المجتمع المدني قبل المصادقة عليه من طرف المجلس البلدي</p> <p>- اجراء جلسة للمجلس البلدي للمصادقة على برنامج الاستثمار السنوي 2018</p> | <p>الأعمال النهائية والجلسة العامة التشاركية الثانية</p> |