

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية تونس لسنة 2017

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم التسليم الوقتي	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ فتح العروض	تاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع أو الخدمة
		تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ الإبداع	عدد الفاتورة									
<b>الإدارة الفرعية للمعدات</b>														
31/12/2017						18/04/2017	23/03/2017	24/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	08/01/2017	2	التزود بإطارات مطاطية	
15/08/2018	15/08/2017					28/07/2017	20/07/2017	29/06/2017	05/06/2017	15/05/2017	15/05/2017	12/04/2017	18	اقتناء وسائل نقل خفيفة (سياراتين اداريتين و 7 شاحنات نفعية)
28/08/2018	28/08/2017					20/07/2017	14/07/2017							اقتناء وسائل نقل خفيفة
14/02/2019	14/02/2018					09/01/2018	03/01/2017	14/12/2017	22/11/2017	27/10/2017	27/10/2017	28/09/2017	43	
19/02/2019	19/02/2018					09/01/2018	03/01/2018							
						23/01/2018	16/01/2018							
						09/01/2018	03/01/2018							
31/12/2018	31/12/2018						03/01/2018	10/11/2017	30/10/2017	27/09/2017	27/09/2017	23/08/2017	35	تأمين أسطول المعدات 2020-2019-2018
<b>إدارة الإعلامية</b>														
12/07/2017	12/07/2017					05/07/2017			08/03/2017	21/06/2017	21/06/2017	07/06/2017	4	اقتناء لوازم إعلامية لسنة 2017
02/10/2017	02/10/2017					20/09/2017	18/09/2017	06/07/2017						
31/10/2017	31/10/2017					02/10/2017	29/09/2017							
<b>إدارة المرور والوقوف</b>														
														اقتناء وتركيب وتشغيل 6 خزائن تحكم في الأضواء وتغيير اسلاك وصيانة الأضواء الالية المنتظمة لحركة المرور
						22/02/2018	25/11/2017	20/10/2017	12/10/2017	25/09/2017	25/09/2017	23/08/2017	33	قسط 2
						09/03/2018	24/11/2017	26/10/2017	24/10/2017					قسط 1
								16/15/2017	16/05/2017	27/03/2017	27/03/2017	25/02/2017	6	اقتناء اسلاك وعلب أضواء وأعمدة وقطع غيار الكترونية لصيانة تجهيزات الضواء المنتظمة لحركة المرور (ق4)
19/12/2018	19/12/2017					31/10/2017	16/10/2017	29/08/2017	29/08/2017	01/08/2017	01/08/2017	05/07/2017		المرور (ق1)
15/12/2018	15/12/2017					13/12/2017	28/11/2017	03/11/2017	30/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	03/10/2017		قسط 2 و3
														تفاوض مباشر

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوتني	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ الإذن بالأشغال أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ فتح العروض	تاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	إسم المشروع أو الخدمة	
		عدد الفاتورة	تاريخ الإبداع	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص										
						20/09/2017	17/07/2017	07/06/2017	17/04/2017	17/04/2017	17/03/2017	8	اقتناء وتطبيق الدهن الخاص بالطرقات		
						غير مضم	29/08/2017	29/08/2017	12/06/2017	12/06/2017	13/05/2017	21	اقتناء وتركيز صفائح تسمية الأنهج		
						امضاء	16/01/2018	16/01/2018	15/11/2017	15/11/2017	06/10/2017				
<b>إدارة حديقة الحيوانات</b>															
						استشارة	16/01/2018	08/01/2018	27/11/2017	27/11/2017	29/10/2017	48	التزود بلحم الخيليات لسنة 2018		
<b>إدارة المنتزهات والمناطق الخضراء</b>															
						12/12/2017	22/11/2017	19/07/2017	02/06/2017	12/05/2017	12/05/2017	12/04/2017	17	أشغال تهيئة ساحات ومساحات خضراء	
						27/12/2017	24/11/2017	27/07/2017							
						27/12/2017	24/11/2017	24/08/2017							
								21/11/2017	21/11/2017	16/10/2017	16/10/2017	16/09/2017	39	أشغال تهيئة مساحات خضراء	
								28/12/2017	28/12/2017						
								03/01/2018	14/12/2017	23/11/2017	17/10/2017	17/10/2017	16/09/2017	40	أشغال تهيئة ساحة باستور وحديقة الفرجاني وبعض المساحات الخضراء
								15/02/2018	17/01/2018						
								19/02/2018	05/02/2018	20/12/2017	20/12/2017	19/11/2017	52	صيانة المناطق الخضراء وتشذيب أشجار التصفيف بالمحيط البلدي	
<b>إدارة النظافة</b>															
29/12/2017	29/12/2017					16/12/2017	15/12/2017	18/10/2017	11/10/2017	12/09/2017	12/09/2017	12/08/2017	31	صفقة مجمعة لاقتناء مواد حديدية لمختلف المصالح البلدية لسنة 2017	
29/12/2017	29/12/2017					16/12/2017	15/12/2017								
29/12/2017	29/12/2017					16/12/2017	15/12/2017								
						19/09/2017	14/09/2017	29/06/2017	02/06/2017	08/05/2017	08/05/2017	07/04/2017	15	اقتناء 40 حاوية مطمورة	
										وزارة السياحة	اعتمادات	الغاء عدم توفر	10	القيام بخدمات الكنس اليدوي للشوارع والأنهج والساحات وصيانة المناطق الخضراء بالمناطق السبلحية لمدينة تونس	
								25/05/2017	04/05/2017	23/02/2017	23/02/2017	17/01/2017	3	رفع الفضلات المنزلية والكنس اليدوي والميكانيكي بدائرة باب البحر والمنزه	
								13/07/2017	30/06/2017						
20/10/2018	20/10/2017					15/08/2017	14/08/2017	12/07/2017	08/06/2017	09/05/2017	09/05/2017	07/04/2017	16	التزود بمعدات نظافة	
						11/08/2017	10/08/2017								
						15/08/2017	11/08/2017								

07/11/2018	07/11/2017					09/08/2017 10/08/2017	08/08/2017 09/08/2017							
<b>إدارة التنوير العمومي</b>														
											15/12/2017	15/11/2017	51	أشغال تهييب شبكة التنوير العمومي
01/12/2018	01/12/2017					16/10/2017	19/09/2017	24/08/2017	26/07/2017	28/04/2017	28/04/2017	30/03/2017	11	إقتناء مواد كهربائية لصيانة شبكة التنوير العمومي بمدينة تونس
01/12/2018	01/12/2017					16/10/2017	22/09/2017							
<b>إدارة الطرقات</b>														
31/12/2017	31/12/2017					05/06/2017	02/06/2017	04/04/2017	28/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	18/02/2017	5	التزود بمواد اسفلتية
						12/10/2017	26/09/2017	14/09/2017	05/09/2017	15/08/2017	15/08/2017	15/07/2017	27	تهيبة الطرقات والأرصفة بالمنطقة الشمالية دائرة المنزه
								29/01/2018 15/02/2017	16/01/2018 07/02/2018	22/12/2017	22/12/2017	22/11/2017	54	تهيبة الطرقات والأرصفة وتصريف مياه الأمطار ببعض الأنهج بالمنطقة الوسطى
<b>الإدارة الفرعية للدراسات والأشغال الجديدة</b>														
08/12/2018	08/12/2017					03/10/2017	06/09/2017	02/06/2017	29/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	01/04/2017	13	أشغال تهيئة أسواق بلدية داخل محيط بلدية تونس
10/11/2018	10/11/2017					27/09/2017	08/09/2017							
						06/10/2017	12/09/2017							
						العدول 13/09/2017								
							غير مئمر	05/10/2017	20/09/2017	25/05/2017	25/05/2017	24/04/2017	20	تغليف مجموعة من ملاعب كرة القدم بالعشب الاصطناعي
						12/12/2017	10/10/2017	17/07/2017	17/07/2017	29/06/2017	29/06/2017	26/05/2017	24	التغليف الاصطناعي لأرضية ميدان قاعة رياضية الهادي: خفشة وحي الطيران
							05/02/5018	29/08/2017	10/08/2017	16/06/2017	16/06/2017	18/05/2017	23	أشغال تهيئة حجرات الملابس والأدواش لمراكز تجميع الفضلات المنزلية
										18/10/2017	18/10/2017	19/09/2017	41	تنوير الملاعب لبعض المركبات الرياضية
										27/10/2017	27/10/2017	28/09/2017	44	تهيبة الملاعب ببعض المركبات الرياضية
							05/02/5018	29/08/2017	10/08/2017	16/06/2017	16/06/2017	18/05/2017	42	أشغال تهيئة حجرات الملابس والوحدات الصحية بالمركبات الرياضية
								31/01/2018	26/01/2018	12/12/2017	12/12/2017	13/11/2017	50	تهيبة قبض المنشآت والبنائات التابعة لبلدية تونس

مصلحة الشراعات															
12/01/2018	25/12/2017					03/01/2018 03/01/2018 19/12/2017 18/12/2017 12/12/2017	12/12/2017 12/12/2017 05/12/2017 05/12/2017 06/12/2017	26/10/2017 10/11/2017	20/10/2017 06/11/2017	08/09/2017	08/09/2017	07/08/2017	30	اقتناء ازياء العملة واعوان الإستقبال بلدية تونس	
28/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017 29/12/2017	27/12/2017 26/12/2017 27/12/2017 28/12/2017 28/12/2017					18/12/2017 18/12/2017 15/12/2017	14/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	29/11/2017	22/11/2017	11/10/2017	11/10/2017	12/09/2017	37	اقتناء أثاث المكاتب	
30/11/2017 30/11/2017 30/11/2017 29/12/2017 28/11/2017 20/12/2017	28/11/2017 29/11/2017 30/11/2017 27/12/2017 24/11/2017 15/12/2017					29/11/2017 16/11/2017 27/11/2017	29/11/2017 15/11/2017 25/11/2017	20/11/2017	15/10/2017	10/10/2017	18/09/2017	18/09/2017	19/08/2017	32	اقتناء لوازم المكاتب
24/11/2017 12/12/2017 12/12/2017 29/12/2017 20/11/2017	24/11/2017 12/12/2017 12/12/2017 04/12/2017 05/11/2017					27/10/2019 27/10/2017 26/10/2017 23/10/2017 27/10/2017	24/10/2017 24/10/2017 23/10/2017 23/10/2017 17/10/2017	15/09/2017	15/09/2017	14/07/2017	14/07/2017	14/06/2017	25	اقتناء مواد وأدوات التنظيف والنظافة	
الإدارة الفرعية لتهديب البناء															
						15/03/2017 25/12/2017 07/02/2018	31/07/2017	29/06/2017	07/06/2017	18/04/2017	18/04/2017	17/03/2017	9	ترميم وتهذيب مجموعة من الصباطات والأقواس بالمدينة العتيقة	
الإدارة الفرعية لمباني البلدية															
16/12/2017 27/12/2017 29/12/2017 12/12/2017	16/12/2017 25/12/2017 29/12/2017 12/12/2017					20/11/2017 27/11/2017 06/11/2017 14/11/2017	06/01/2017 10/11/2017	24/07/2017	10/07/2017	25/05/2017	25/05/2017	25/04/2017	19	اقتناء كميات من المواد الكهربائية والصحية ومواد البناء	